



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้ว่าจ้าง บริษัท พคินซีวิล ๒๐๐๓ จำกัด โดย นางนันทิกา น้ำเยื้อง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวุฒินันท์ บัวบาน ดำเนินจ้างโครงการก่อสร้าง ถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ก่อสร้างตามแบบแปลน กรมทรัพยากรน้ำ สำนักบริหารจัดการน้ำ (แบบถังน้ำใส ขนาดความจุ ๒๕ ลูกบาศก์เมตร เลขที่ ๒๒๑๑๐๒๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินตามสัญญา ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือได้แก้ไขตัดทอนค่างานจ้าง วงดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑๗๕,๓๘๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๒๔๒/๖๖ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหาก มีข้อสงสัยประการใด ขอดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.nathamnuae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๘๖๐ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐภัทร รักษาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๒๔๒/๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตำบล/แขวง นาท่ามเหนือ อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โดย นายณัฐภัทร รังงาม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พตินซีวิล ๒๐๐๓ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๙ ซอย ๒ ถนนพหลุ โดยนางนันทิกา น้ำเยื้อง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายวุฒินันท์ บัวบาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลง วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ CNTR-๐๐๒๔๒/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากการติดทอนค่างานจ้างดังกล่าวนี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการได้ เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดงานที่ติดทอนค่างานจ้างดังนี้

ข้อ ๑ ติดทอนค่างาน ที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR-๐๐๒๔๒/๖๖ ลงวันที่ ๒๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ งานเสาเข็ม คอ.ร. ขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖.๐๐ เมตร ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๑.๓ กำหนดไว้ ๒๕ ต้น ผู้รับจ้างไม่ดำเนินการ (ตามผลการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน) ติดทอนค่างาน ๒๕ x ๒,๒๒๘ เป็นเงิน ๕๕,๗๐๐.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๕๕,๗๐๐.๐๐ x ๑.๓๐๗๔ = ๗๒,๘๒๒.๑๘ บาท

๑.๒ เหล็กเส้น RB / ๑๒ มม.(SR ๒๔) ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๔ ลำดับที่ ๔.๒ กำหนดไว้ ๐.๓๓ ต้น ผู้รับจ้างเปลี่ยนเป็นเหล็กเส้น DB / ๑๒ มม.(SD ๓๐)

- ราคาเหล็ก เหล็กเส้น RB / ๑๒ มม.(SR ๒๔) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ต้นละ ๒๕,๒๕๘.๘๘ บาท คิด ๒๕,๒๕๘.๘๘ x ๐.๓๓ = ๘,๓๓๕.๔๓ บาท

- ราคาเหล็ก เหล็กเส้น DB / ๑๒ มม.(SD ๓๐) เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ต้นละ ๒๓,๔๒๘.๙๗ บาท คิด ๒๓,๔๒๘.๙๗ x ๐.๓๓ = ๗,๗๓๑.๕๖ บาท

ติดทอนค่างาน ๘,๓๓๕.๔๓ - ๗,๗๓๑.๕๖ เป็นเงิน ๖๐๓.๘๗ บาท ค่า Factor F = ๖๐๓.๘๗ x ๑.๓๐๗๔ = ๗๘๙.๕๐ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร รังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนันทิกา น้ำเยื้อง)

ผู้รับมอบอำนาจ



จึงขอตัดทอนค่างาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เป็นเงิน ๗๓,๖๑๑.๖๘ บาท (เจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยสิบเอ็ด บาทหกสิบแปดสตางค์)

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗๕,๓๘๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๕,๓๘๘.๓๒ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใส บ้านควนไม้คัง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแนบท้ายนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดี จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร รักษาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางนันทิกา น้ำเยื้อง)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายวีรวัฒน์ งามอ่อน)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสาลิณี ใจกระจำง)

