



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง - วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมการ ก่อสร้าง โดย นายณัฏฐ บัวทอง ผู้รับมอบอำนาจจาก นายประเนต บัวทอง ให้ทำงานจ้างก่อสร้างโครงการ บุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง - วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ก่อสร้างตามแบบแปลน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินตามสัญญา ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสน เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จำนวนวงเงิน ๒ วง สัญญาเริ่มวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๘ และสัญญาสิ้นสุดวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือได้แก้ไขสัญญาจ้าง และปรับลดค่างาน วงที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๒๑๔.๑๒.- บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสี่บาทสิบสองสตางค์) ตามสัญญาจ้าง ก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๐๙๒/๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหาก มีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.nathamnuae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๙๕-๒๙๐๘๖๐ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายณัฏฐ รั้งงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๐๙๒/๖๘-๑

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตำบล/แขวง นาท่ามเหนือ อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โดย นาย อนุรักษ์ รักงาม ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมการก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๖๙ หมู่ ๔ โดยนายธนภัทร บัวทอง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดตรัง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร โดยถมดินยกระดับ จำนวน ๘๙๒ ลูกบาศก์เมตร และถมหินผุผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ CNTR-๐๐๐๙๒/๖๘ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๘ แล้ว

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร โดยถมดินยกระดับ จำนวน ๘๙๒ ลูกบาศก์เมตร และถมหินผุผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง นาท่ามเหนือ อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุรักษ์ รักงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายธนภัทร บัวทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๙๗๕ เมตร โดยถมดินยกระดับ จำนวน ๘๙๒ ลูกบาศก์เมตร และถมหินผุผิวจราจรหนา ๐.๑๕ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ ถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบล/แขวง นาท่ามเหนือ อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขสัญญา รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญา

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ข้อความเดิม

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเดิม

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการ จำนวน ๖ หน้า

ยกเลิก

เอกสารแนบท้ายสัญญายกเลิก ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเดิม

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการ (ยกเลิกแผ่นที่ ๓) จำนวน ๑ หน้า

แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขและเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญาเดิม

๒.๓ ผนวก ๓ แบบรูปรายการ (แก้ไข แผ่นที่ ๓) จำนวน ๑ หน้า

เนื่องจาก พบว่าพื้นที่ก่อสร้างมีความยาวเพียง ๙๗๕.๐๐ เมตร ซึ่งน้อยกว่าสัญญาจ้างและแบบแปลนกำหนด ๒๕.๐๐ เมตร จึงไม่สามารถก่อสร้างตามแบบรูปรายการตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้ โดยสภาพพื้นที่ก่อสร้างได้มีการถมดินยกระดับจึงทำให้ระยะทางลดลงประกอบกับจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโครงการได้เชื่อมต่อกับถนนลาดยางจึงไม่สามารถทำการขยายระยะความยาวให้เพิ่มขึ้นได้ โดยเปลี่ยนแปลงแบบแปลนเดิมงานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ที่Sta ๐+๗๓๐ กำหนดให้วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ที่ Sta ๐+๗๓๐

ใหม่งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น๓ ที่Sta ๐+๙๒๕ กำหนดให้วางท่อ ค.ส.ล. มอก.ชั้น ๓ ขนาด ๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ที่ Sta ๐+๙๒๕

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๘,๗๔๗.๖๖ บาท (ห้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร รังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณภัทร บัวทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๓๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘- หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เมื่อได้ดำเนินการส่งมอบ งานงวดที่ ๑ให้แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๘

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่ กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๘๘๘,๕๑๔.๑๒ บาท (แปด แสนแปดหมื่นแปดพันห้าร้อยสิบสี่บาทสิบสองสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๕๘,๑๒๗.๐๙ บาท (ห้าหมื่น แปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมา รวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๔,๓๐๐.๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการบุกเบิกถนนสาย บ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘- หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ๓๕.๐๐% ตามสัญญา ให้ แล้วเสร็จภายใน ๕ เมษายน ๒๕๖๘

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๕๗๔,๒๑๔.๑๒ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสี่บาทสิบสอง สตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาด เรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างจริงผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๙๗๕.๐๐ เมตร ซึ่งตาม สัญญาเดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พื้นที่ตัดลด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร ให้ปรับลดวงเงินค่าก่อสร้างในส่วนที่ปรับลดออก

๑.๑ งานดิน (พื้นที่ตัดลด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร)

งานถางป่าขุดตอ (ขนาดเบา) ๑๒๕.๐๐ x ๓ = ๓๗๕.๐๐ บาท

ค่า Factor F = ๓๗๕.๐๐ x ๑.๓๘๔๘ = ๕๑๙.๓๐ บาท

๑.๒ งานดิน (พื้นที่ตัดลด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร)

งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม ๑๒๕.๐๐ x ๕ = ๖๒๕.๐๐ บาท

ค่า Factor F = ๖๒๕.๐๐ x ๑.๓๘๔๘ = ๘๖๕.๕๐ บาท

๑.๓ งานรองพื้นทางและพื้นทาง (พื้นที่ตัดลด ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๕.๐๐ เมตร)

งานปรับเกลี่ยและบดอัดคันทางเดิม ๒๙.๒๕ x ๒๐๐ = ๕,๘๕๐.๐๐ บาท

ค่า Factor F = ๕,๘๕๐.๐๐ x ๑.๓๘๔๘ = ๘,๑๐๑.๐๘ บาท

รวมเป็นปรับลดค่างานก่อสร้างลดลง จำนวน ๙,๔๘๕.๘๘ บาท

จึงขอปรับลดค่างาน งวดที่ ๒(งวดสุดท้าย) โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านเกาะปราง-วังใหญ่ หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๕ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง เดิม เป็นจำนวนเงิน ๕๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่น สามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ใหม่ เป็นจำนวนเงิน ๕๗๔,๒๑๔.๑๒ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสองร้อยสิบสี่บาทสิบสอง สตางค์)

เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร รักงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณภัทร นวทอง)

ผู้รับมอบอำนาจ

สัญญาแนบท้ายนี้ทำขึ้นเป็น สองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจในสัญญาที่ดี จึง
ได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้ง ประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร วัชรงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายณภัทร ปิยะทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุวิทย์ ศรีทอง)


(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสุภาวิตา พลายทอง)

ยกเล็ก


- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ




นาย..... (นาย..... ข้าราชการ)
ตำแหน่ง.....
ชื่อ.....

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองช่าง		เห็นชอบ
โครงการบูรณปฏิสังขรณ์ สายบ้านเกาะปราง - วิถีใหม่ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลนาทมเหนือ อำเภอมือเือง จังหวัดศรีสะเกษ		(นาย.....) (ศรีทอง) รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เขียนแบบ	ตรวจสอบ	อนุมัติ
(นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง)	(นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง)	(นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง) (นาย.....) (คำปิง)
แผนที่ 3	รวม 6	5 มิถุนายน 2567



นาย..... (นาย..... ข้าราชการ)
ตำแหน่ง.....
ชื่อ.....



- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ



(นายณัฐพร ภิบาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเมือง



นายณภัทร

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กองช่าง			
โครงการบูรณะถนน สายบ้านเกาะปราง - วัดใหญ่ หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5 ตำบลนาทมอำเภอเมือง จังหวัดตราด		เห็นชอบ	
แบบแสดง		 (นายณัฐพร ภิบาล) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเมือง	
แผนผัง	เขียนแบบ	อนุมัติ	
	ตรวจสอบ		
(นายณัฐพร ภิบาล) รองปลัด อบจ. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง		 (นายณัฐพร ภิบาล) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเมือง	
แบบเลขที่ อบจ. นท.บ.	แผ่นที่	รวม	เลขหมาย 2568