



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓
ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ได้ว่าจ้าง ค.การช่าง โดย นายอำนาจ ชัยศิริ ดำเนินจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรูบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ CNTR-๐๐๑๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงินตามสัญญา ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือได้แก้ไขปรับลดค่างานจ้าง งานที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓๑๐,๓๕๓.๘๙ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทเก้าสตางค์) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙๘ จึงขอประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่ง เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ และหาก มีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ <http://www.gprocurement.go.th> หรือ www.nathamnuae.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๒๙๐๘๖๐ ต่อ ๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐภัทร รังงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ



สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ CNTR-๐๐๑๒๗/๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ตำบล/แขวง นาท่ามเหนือ อำเภอ/เขต เมืองตรัง จังหวัด ตรัง เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ โดย นาย อนุรักษ์ รักษาม ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ค.การช่าง โดย นายอำนาจ ชัยศิริซึ่งจดทะเบียนเป็น บุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐/๑ ตำบลบ่าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓๙๒๐๔๐๐๒๕๕๘๒๓ แนนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรูบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งปั๊มโครงการ จำนวน ๑ ปั๊ม ก่อสร้างตามแบบแปลน อบต.นาท่ามเหนือ เลขที่ ๐๑๒/๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ CNTR-๐๐๑๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น เนื่องจากการปรับลดค่างานจ้าง ดังกล่าวนี้นี้ ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการได้ เนื่องจากพบชั้นหินที่มีความแข็งมากไม่สามารถขุดเจาะต่อไปได้อีก และการได้ปริมาณน้ำเป็นไปตามกำหนดในสัญญาจ้างแล้ว และไม่ทำให้ทางราชการเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดงานที่ปรับลดดังนี้

ข้อ ๑ ปรับลดค่างาน ที่ผู้รับจ้างไม่ได้ดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแบบรูปรายการ ตามสัญญาจ้าง เลขที่ CNTR - ๐๐๑๒๗/๖๖ ลงวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล PVC ๑๕๐ มม. ขึ้น ๑๓.๕ ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๑ กำหนดไว้ ๑๕๐ เมตร ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๑๐๖ เมตร ปรับลดค่างาน ๔๔X๑,๖๕๐.๐๐ เป็นเงิน ๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๗๒,๖๐๐.๐๐X๑.๓๐๗๔ = ๙๔,๙๑๗.๒๔ บาท

๑.๒ ค่าท่อ PVC ปลายธรรมดา ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๒ กำหนดไว้ ๑๒๐ เมตร ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๘๐ เมตร ปรับลดค่างาน ๔๐X๓๓.๐๐ เป็นเงิน ๑,๓๒๐.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๑,๓๒๐.๐๐X๑.๓๐๗๔ = ๑,๗๒๕.๗๗ บาท

๑.๓ ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๓ กำหนดไว้ ๓๐ ตัว ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๒๐ ตัว ปรับลดค่างาน ๑๐X๑๔.๕๐ เป็นเงิน ๑๔๕.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๑๔๕.๐๐X๑.๓๐๗๔ = ๑๘๙.๕๗ บาท

๑.๔ ข้อต่อตรงเกลียวใน PVC ๑.๕ นิ้ว ขึ้น ๑๓.๕ ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๔ กำหนดไว้ ๓๐ ตัว ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๒๐ ตัว ปรับลดค่างาน ๑๐X๒๐.๘๐ เป็นเงิน ๒๐๘.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๒๐๘.๐๐X๑.๓๐๗๔ = ๒๗๑.๙๔ บาท

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนุรักษ์ รักษาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอำนาจ ชัยศิริ)

ผู้จัดการ

พ.การช่าง
100/1 ม.1 ต.บ่าหวี อ.หาดสำราญ จ.ตรัง
โทร. 087-2878121

๑.๕ สายไฟฟ้า VCT ขนาด ๓X๒.๕ มม. ตามแบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๒ ลำดับที่ ๕ กำหนดไว้ ๑๕๐ เมตร ผู้รับจ้างดำเนินการได้ ๑๐๐ เมตร ปรบลดค่างาน ๕๐X๓๘.๘๘ เป็นเงิน ๑,๙๔๔.๐๐ บาท ค่า Factor F = ๑,๙๔๔.๐๐ X ๑.๓๐๗๔ = ๒,๕๔๑.๕๙ บาท

จึงขอปรบลดค่างาน งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ เป็นเงิน ๙๙,๖๔๖.๑๑ บาท (เก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)

บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๔.๖. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๔๑๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาทมเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรูบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ป้าย เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญานั้นให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๑๐,๓๕๓.๘๙ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๐,๓๕๓.๘๙ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านหนองคล้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาทมเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อกรูบ่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ป้าย ๑๐๐.๐๐% ตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญาแนบท้ายนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดี จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่าง ยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายณัฐภัทร รักงาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทมเหนือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายอำนาจ ชัยศิริ)

ผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวจรรวรรณ อันทอง)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวสาลิณี ใจกระจำง)